



Marktplatz Febr. - April 2016

Trottoir / Busbuchten
-rechts 14. Sept. - 6. Nov. 2015
-links 9. Nov. - 18. Dez. 2015
Fahrbahn: Mai 2016

Fahrbahn Deckbelag
Juli - August 2016

Trottoir links + rechts
25. Mai - 11. Sept. 2015
Fahrbahn
April 2016

April / Juni
2016

Trottoir links + rechts
9. Febr. - 28. Mai 2015
Fahrbahn
15. Juni - 1. Juli 2015

Bushaltestelle
Okt. 2015

Kreisel Rössli
20. Juli - 25. Sept. 2015
Trottoir
28. Sept. - 30. Okt. 2015

Trottoir links + rechts
2. Febr. - 8. Mai 2015
Fahrbahn
11. Mai - 12. Juni 2015

Meteorwasserleitung
Nov. - Dez. 2015

Rössliplatz
Febr. - April 2016

**K10 Wolhusen / Werthenstein
Radverkehrsanlagen, Sanierung Strasse
Etappenplan Erneuerung Fahrbahnen**

1 : 1'000
Wolhusen, 13.08.2015 / BS

Plan Nr. 2516-246

Ingenieurbüro
J. Auchli AG
Kirchhalde 9
6110 Wolhusen