

10230

**K10 Wolhusen  
Radverkehrsanlagen und Sanierung Strasse, Post-Markt  
Wolhusen - Werthenstein  
Bauvorhaben Dritter**

**TERMINPROGRAMM**

	2015												2016							
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sep.	Oktober	Nov.	Dez.	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August
<b>Post-Rössliplatz</b>																				
Trottoir links		█	█																	
Trottoir rechts			█	█	█															
Verkehrsführung Gegenverkehr		█	█	█	█															
Fahrbahn links					█	█														
Fahrbahn rechts						█	█													
Rössliplatz-Kreisel					█	█	█	█	█	█	█	█								
Verkehrsführung Einspurig					█	█	█	█	█	█	█	█								
<b>Rössliplatz-Marktbrücke</b>																				
Trottoir links		█	█																	
Trottoir rechts			█	█	█															
Verkehrsführung Gegenverkehr		█	█	█	█															
Fahrbahn links						█	█													
Fahrbahn rechts							█	█												
Verkehrsführung Einspurig						█	█	█												
<b>Marktbrücke-Migros</b>																				
Trottoir links					█	█	█	█												
Trottoir rechts						█	█	█	█											
Verkehrsführung Gegenverkehr					█	█	█	█	█											
Fahrbahn links								█	█											
Fahrbahn rechts									█	█										
Verkehrsführung Einspurig								█	█	█	█	█								
<b>Werkleitungen / Kanalisation</b>																				
Verkehrsführung Einspurig		█		█	█			█												█
<b>Brückensanierung</b>																				
Verkehrsführung Einspurig																	█	█	█	█
<b>Deckbelagseinbau</b>																				
Verkehrsführung Einspurig																				█
<b>Migros-Stewo</b>																				
Trottoir links														█	█					
Trottoir rechts															█	█				
Verkehrsführung Gegenverkehr														█	█	█				
Fahrbahn links																█	█			
Fahrbahn rechts																	█	█		
Verkehrsführung Einspurig																█	█	█	█	█
<b>Rössliplatz</b>																				
<b>Marktplatz</b>																				